N
IMANCINI
ADM

OS DOIS JEITOS
DE ADMINISTRAR
UMA OBRA

PLANEJAMENTO

CONTRATACAO DE
FINANCIAMENTO

ESCOLHA DO TERRENO

ORCAMENTO DE
MATERIAL

COMPRA DO MATERIAL

CONTRATACAO DE
EQUIPE

CRONOGRAMA

ACOMPANHAMENTOS
DE GASTOS

COMPRA DE MATERIAIS
SOB DEMANDA

RESOLUCAO DE
PROBLEMAS

GESTAO DE PESSOAL

PEQUENOS AJUSTES DE
TRABALHO

LIMPEZA FINAL

GARANTIA DE QUALIDADE

APRESENTACAO DE
CONTAS FINAIS

ARMAZENAR
EQUIPAMENTO E
MATERIAL RESTANTE

PRE-OBRA

SEM
ADMINISTRADORA

direto com o banco

direto com a imobilidria

na loja de materias, auxilio do
pedreiro, ou conta prépria

preco da loja

direto com o pedreiro, sujeito
a abandono de obra

CONSTRUCAO

SEM
ADMINISTRADORA

sua responsabilidade

sua responsabilidade

sua responsabilidade

sua responsabilidade

sua responsabilidade

POS-OBRA E

RETOQUES

SEM
ADMINISTRADORA

a combinar com a equipe
contratada

equipe contratada ou vocé

sua responsabilidade

sua responsabilidade

sua responsabilidade

COM A
ADMINSTRADORA

auxilio da administradora para maior
seguranca orcamento

com a administradora, escolha da
melhor opcao dentro do orcamento

pela administradora

pela administradora com vantagens
na negociagao

equipe propria da adminstradora

COM A
ADMINSTRADORA

responsabilidade da administradora

responsabilidade da administradora

responsabilidade da administradora

responsabilidade da administradora

responsabilidade da administradora

COM A
ADMINSTRADORA

responsabilidade da administradora
evitar retrabalho

responsabilidade da administradora

responsabilidade da administradora

responsabilidade da administradora

responsabilidade da administradora




